

# 澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2023 年 8 月建设进度

## 一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级 (资金使用：无)

冷藏保鲜库位置已确定，第三方专业人员已到场并落实实施方案。

## 二、县乡村三级物流配送体系建设 (资金使用：无)

本月总计收发快递 5254 单，其中下行件 5240 单，上行件 14 单。

截止 2023 年 8 月 24 日，户联物流会员注册累计达到 16476 人，累计收发快递 879450 单，其中下行收件 873845 单，上行发件 5605 单。

## 三、农村电子商务公共服务体系建设 (资金使用：无)

本月暂无进展。

## 四、农村电子商务创业带头人培训及宣传 (资金使用：无)

本月暂无电商培训内容。

三门峡户联电子商务有限公司

负责人：[Signature]

2023 年 9 月 6 日

