渑扶贫组〔2019〕6号
关于调整果园乡西村村、八里寨村项目

建设内容的批复

果园乡人民政府：

你乡报送的《关于调整果园乡2019年第一批财政专项扶贫发展项目建设内容的请示》已收悉，经县扶贫开发领导小组研究，现批复如下：

同意对“果园乡西村-318副路硬化建设项目、果园乡辣椒育苗基地项目、果园乡果蔬大棚项目”建设内容进行调整：

1、果园乡西村-318副路硬化建设项目，原建设内容为“新建长1800米、宽6米、厚20厘米水泥路”，调整为“新建长550米、宽4.5米、厚20厘米水泥路”。

2、果园乡辣椒育苗基地项目，原建设内容为“建设地点展庄村，建设大棚8座，配套水利设施、管理用房8间120平方、电力设施”，调整为“建设地点西村村，建设蔬菜大棚24座，规格为长67米、跨度8米、脊高3.5米”。

3、果园乡果蔬大棚项目，原建设内容为“长80米、宽8米、高3.5米大棚20个，田间道路240米”，调整为“长80米、宽8米、高3.2米大棚20个；大棚灌溉设施配套、土地平整等”。
二、严格项目管理。果园乡抓紧按照变更内容实施，要严格按照《渑池县财政专项扶贫项目及资金管理办法》（渑扶贫组[2018]10号）及省市有关文件实施和管理。乡（镇）政府对项目实施负总责，负责项目的组织实施、督促监督、检查验收及资金拨付等。要明确每个项目的具体负责人，实行项目法人制、合同管理制、项目监理制度、公示公告制、检查验收和绩效评估制。

三、严格资金管理。严格按照《渑池县财政专项扶贫项目及资金管理办法》（渑扶贫组[2018]10号）及省市有关规定，财政专项扶贫资金要实行专帐管理，资金支付严格按照财政资金管理制度有关规定执行。凡纳入招投标、政府采购和财政投资评审范围的，应按照招投标法、政府采购法、财政投资评审有关规定执行。

四、加快项目建设进度。果园乡要紧盯项目不放松，积极采取措施，加快建设进度，确保建设质量。

渑池县扶贫开发领导小组
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