

澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2023 年 9 月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级
(资金使用：无)

9 月 20 日参加三门峡（澠池）2023 “中国农民丰收节”，
推广宣传澠池农特产品。

二、县乡村三级物流配送体系建设（资金使用：无）

本月总计收发快递 5057 单，其中下行件 5038 单，上行件
19 单。

截止 2023 年 9 月 24 日，户联物流会员注册累计达到 16500
人，累计收发快递 884507 单，其中下行收件 878883 单，上行
发件 5624 单。

三、农村电子商务公共服务体系建设（资金使用：无）

本月暂无进展。

四、农村电子商务创业带头人培训及宣传（资金使用：无）

本月暂无电商培训内容。

三门峡户联电子商务有限公司

负责人：李红

2023 年 10 月 9 日