

澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2022 年 11 月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级
因疫情原因，该项体系建设暂无进展。

二、县乡村三级物流配送体系建设

根据项目要求，乡镇村电商服务商贸物流站点门头正在安装中，本月服务站门头已安装 26 个：果园乡涧新村、赵庄村、西坡村、刘头村、李家村，陈村乡白浪五爱村、苜蓿村、贯沟村、丁村、西段村、朱城村、下马头村、范洼村、池底村、上南庄村、韶兴村、万寿村、滹沱村、石板沟村、陈村村、柳雍村，仰韶镇礼庄寨村、阳光村、庄子村、天坛村，坡头乡坡头村。

与圆通快递沟通使用共配设备事宜，圆通内部资料已整理完成，正向上级部门报备。

本月总计收发快递 3756 单，其中下行件 3745 单，上行发件 11 单。

截止 2022 年 11 月 24 日，户联物流会员注册累计达到 16196 人，累计收发快递 840642 单，其中下行收件 835169 单，上行发件 5473 单。

三、农村电子商务公共服务体系建设

物流车车体广告制作完成，因疫情原因推迟安装。澠池县



户联电子商务产业园宣传片部分内容已更改。产业园简介内容已更改，简介牌正在制作中，因疫情原因推迟安装。

四、农村电子商务创业带头人培训及宣传

因疫情原因，第三期电商专业人才培养推迟到 12 月中旬进行。11 月电商培训孵化 4 人

截至 2022 年 11 月 24 日渑池县电子商务公共服务中心公众号发布 8 篇文章，其中农产品宣传 4 篇，电商知识宣传 4 篇。

三门峡户联电子商务有限公司

负责人:

2022 年 11 月 25 日

