

澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2023 年 1 月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级

3 个农产品加工基地（网货基地）已选址完毕，正在制作网货基地展示牌。

农产品溯源查询一体机页面内容正在更新，相关农产品内容正在更新，溯源二维码正在制作中。

二、县乡村三级物流配送体系建设

根据项目要求，乡镇村电商服务商贸物流站点门头正在安装中，本月服务站门头已安装 46 个：

坡头乡胡圪增村服务点、韶峰村服务点、西川村服务点、岭南村服务点、汝窑村服务点。

仁村乡服务站、大水沟村服务点、杨河村服务点、红花窝村服务点、蟠桃村服务点、东张村服务点、雪白村服务点、东段村服务点、南坨坞村服务点、上西村服务点、台口村服务点。

洪阳镇刘村服务点、赵窑村服务点、柳庄村服务点、北沟村服务点、德厚村服务点、石盆村服务点、上庄村服务点、义昌村服务点、堡后村服务点、胡坑村服务点、崤店村服务点。

张村镇服务站、杜家村服务点、高桥村服务点、荆村服务点、苏秦村服务点、利津村服务点、漏泉村服务点。

仰韶镇张沟村服务点、后涧村服务点。



天池镇南昌村服务点、鹿寺村服务点、张吕村服务点、西园村服务点、竹峪村服务点、杜村沟村服务点、桐树沟村服务点、笃忠村服务点、石泉村服务点、堡南村服务点。

本月总计收发快递 5135 单，其中下行件 5117 单，上行发件 18 单。

截止 2023 年 1 月 24 日，户联物流会员注册累计达到 16259 人，累计收发快递 848707 单，其中下行收件 843212 单，上行发件 5495 单。

三、农村电子商务公共服务体系建设

电商公共服务中心管理制度牌，消防制度牌已更新。

四、农村电子商务创业带头人培训及宣传

第三期电商专业人才培养计划在 2023 年 2 月 5 日进行，计划培训 41 人，培训内容：网络店铺开设、运营、店铺装修、售后等内容。

本月澠池县电子商务公共服务中心公众号发布 3 篇文章，其中农产品宣传 1 篇，电商知识宣传 1 篇，其他 1 篇。

三门峡户联电子商务有限公司

负责人：大M

2023 年 1 月 28 日



扫描全能王 创建