

澠池县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接 乡村振兴工作领导小组文件

澠巩固脱贫组〔2022〕7号



关于调整英豪镇周家山村田间灌溉项目建设 内容的批复

英豪镇人民政府：

英豪镇报送的《英豪镇关于呈报周家山村田间灌溉项目变更的请示》已收悉，经县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作领导小组研究，现批复如下：

同意英豪镇周家山村田间灌溉项目建设蓄水池 1 个 100 立方米砖混结构，铺设田间管网 2000 米，出水口阀门 240 套调整为铺设内径 100mmPe 田间管网 2000 米，安装内径 50mm 螺纹阀、三通各 25 套。

一、严格项目管理。英豪镇按照省、市、县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理有关规定及文件要求组织实施和管理。英豪镇政府对项目实施负总责，负责项目的组织实施、督促监督、检查验收及资金拨付等。要明确每个项目的具体负责

人，实行项目法人制、合同管理制、项目监理制度、公示公告制、检查验收和绩效评估制。

二、严格资金管理。严格按照省、市财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理有关规定，对财政衔接资金实行专账管理，资金支付严格按照财政资金管理制度有关规定执行。凡纳入招投标、政府采购和财政投资评审范围的，应按照招投标法、政府采购法、财政投资评审有关规定执行。

三、加快项目建设进度。英豪镇要紧盯项目不放松，积极采取措施，加快建设进度，确保建设质量。

澧池县巩固拓展脱贫攻坚成果有效
衔接乡村振兴工作领导小组

2022年3月28日

